PLAN, BYG OG MILJO® KALUNDBORG
KOMMUNE
M@DEDATO: 7. juli 2017 DATO
11. juli 2017
M@DEREFERAT ANGAENDE: Arbejdsgruppemgde om pumpelgsning i Holmen SAGSNR

326-2015-11036
KOPI TIL: Christian Sabber

REFERENT: Charlotte Sondh og Sara Andersen

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opsummering fgr sommerferien

I. : Projektforslaget fra Agrohydrologerne pa en pumpelgsning
- Indkomne spgrgsmal til projektforslaget:
- Status pa kontakt til lodsejer med grund ned til vandlgbet om reservoir til
pumpen (arbejdsgruppen)
- Orientering om Vandlgbsundersggelser
II. : Partsfordeling: kriterierne fra mgdet 6. april 2017
A. Tage udgangspunkt i kote 1.6
B. Arealanvendelse: landbrug og sommerhus
C. Matrikelstgrrelse

3. Matrikler inden for kote 1.6 og noteringen p& matriklen: landbrug eller
sommerhus

4. Veje der bliver oversvgmmet: Bluespotkort.

5. Kontakt til rddgiver om erfaringer med partsfordelinger. Kommunen har
kontaktet Agrohydrologerne.

6. Tidsplan
- Hvor langt er vi i processen?
- Hvad skal tages op efter sommerferien?
- Partsfordeling og planlaegning af fgrste borgermgde som
arbejdsgruppen ma veaere ambassadgrer for.

Ad 1:
Charlotte bgd velkommen og gennem gik dagsordenen
Charlotte beklagede at Christian Sabber desvarre ikke kunne deltage i dagens mgde.

Ad 2:
I: Det skulle besluttes om projektforslaget fra Agrohydrologerne kunne godkendes sd vi
kan arbejde videre med projektet eller om det skal modificeres.

Kontakt

Sagsansvarlig: Kalundborg Kommune
Sara Andersen Holbaekvej 141 B
Plan, Byg og Miljg 4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 49 55
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Charlotte understregede at det er vigtigt at gruppen beslutter om projektet skal
viderefgres, da kommunen ikke kan begynde pa sagsbehandlingen og ansggningen af
projektet hos Kystdirektoratet fgr projektmodellen ligger fast.

Med fglgende modifikationer blev projektforslaget godkendt:

1. At vandlgbet fra pumpen til slusebrgnden fgres i en lukket rgrledning for at sikre fald og
tryk pd vandet frem til brgnden.

2. At der, nar der skal indhentes tilbud p& pumpen, indhentes tilbud p@ 1 og 2 pumper.
Ved 2 pumper har man en driftsikkerhed hvis den ene pumpe skulle g3 i stykker.

- Jgrn Jgrgensen har snakket med ejeren af ejendommen ned til Holmen hvor reservoiret
iflg. projektforslaget skal etableres, og ejeren vil gerne afgive jorden til projekt mod
betaling.

-Orientering om Vandlgbsundersggelser
Fiskegkologisk laboratorium har foretaget undersggelser af de fysiske forhold i vandlgbet
samt smadyr og fisk som er sammenfattet i en rapport.

Undersggelserne viste at Holmen er et vandlgb uden fald hvilket ggr, at der ligger meget
mudder pa bunden. Vandlgbet er meget ensformigt og der er en ringe diversitet af smadyr
og fisk.

Konklusionen er, at en pumpelgsning ikke vil vaere til skade for tilstanden af vandlgbet,
dog med det forbehold at pumpelgsningen heller ikke ma skade nedstrgms liggende
vandomrader, dvs. Jammerland brugt. Vi kan derfor g& videre med sagsbehandlingen.

II.

Arbejdsgruppen skal beslutte hvilken konsulent vi skal benytte os af til hjeelp med en
partsfordeling.

Kommunen har forhgrt sig hos Agrohydrologerne og de er villige til at patage sig opgaven,
men kommunen kan ogsd kontakte andre, sdfremt der er nogen i arbejdsgruppen der
kender et konsulentfirma. Kommunen har ikke selv erfaring med konsulenter, der kan
hjeelpe med en partsfordeling.

Agrohydrologerne har indtil nu udvist et fint stykke arbejde og gruppen vil gerne fortsaette
samarbejdet med dem.

Ad 3. Ud fra bluesport kortet drgftedes oversvemmelse af vejen til og fra omradet.

Ad 4. Ud fra kortet med matrikelnoteringen fik gruppen kendskab til hvor mange
ejendomme der vil vaere bergrte ved en vandstand pd 1.6 og det blev drgftet om de
ejendomme der ligger lige uden for kote 1.6 ogsa er direkte bergrt, idet vandet i
sivebrgndene og grundvandet m& std meget hgjt pd disse grunde. De vil hgjst sandsynligt
ogsa have gavn af pumpelgsningen.

Jorn Jgrgensen er steerkt utilfreds med at Christian Sabber ikke deltager i dagens mgde.

Ad 5. Alle forslag blev sammenfattet til en liste til Agrohydrologerne, som de kan arbejde
ud fra til deres modelforslag for en partsfordeling.
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Liste:

- Afgraensning af omradet: lave to modeller:

En med kote 1.6 som afgransning af bergrte lodsejere og
En hvor graensen gar langs Lindevej.

Jgrn Jgrgen kan ikke ga ind for Lindevej afgraensningen.

- Urhgj Camping leder deres vand fra campingpladsen i en rgrledning til Holmen. Bidrag fra
ledningen skal med i partsfordelingen.

- Erfaringer fra andre pumpelaug hvordan fordeles parterne afhaengigt af
arealanvendelsen? Her landbrug og beboelse.

Kan der opstilles to eller flere modeller med forskellige Igsninger s& man kan se
betydningen af at opdele?

- Matrikelstgrrelse: Er hele matriklen med eller kun den del der bliver bergrt. Vil gerne
hgre erfaringer fra andre steder.
Lave to modeller, en for hvert scenarie.

Ad 6. Kommunen stiller 4 datoer som forslag til mgderne i efterdret. Viggo kan ikke den
29. september, men indtil videre fastholdes datoen.

Datoerne er lagt efter at bade Charlotte Sondh og Christian Sabber kan vaere til stede ved
mgderne.

Kommunen undersgge om mgdet den 28. august evt. skal rykkes alt efter om
Agrohydrologerne kan nd at have noget klar til denne dato.

Mgdetidspunkter i efterdret:
mandag 28. august 9.00-11.00
fredag 29. september 13.00-15.00
mandag 30. oktober 9.00-11.00
mandag 27. november 10.00-12.00

Referaet sendes rundt til medlemmerne af arbejdsgruppen sammen med rapporten fra
Fiskegkologisk laboratorium.

Praesentationen fra mgdet, rapporten fra Fiskegkologisk laboratorium og referatet af mgdet
laeegges p& hjemmesiden.
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