
Procesplan og tidsplan for videre proces i grove træk

Projektudarbejdelse 
fortsat

Start Medio 2019 Ultimo 2019

Konkret ansøgning til 
kommunen (myndig-
hedsprojekt)

Ændringer i projekt

Underretning af 
parter m.fl. om 

Kommunalbestyrel-
sens beslutning

Kommunalbestyr-
elsen træffer 
afgørelse

Konkrete projekt i 
høring

Start Primo 2020

Minimum 4 ugers høring
Offentliggørelse digitalt
Redegørelse for hvilke foranstaltninger der skal gennemføres og hvordan
Redegørelse for hvorledes samtlige udgifter skal afholdes (Bidragsfordeling)

Trin 3

Trin 5

Trin 4

Mindre ændringer kan tilrettes
Større/væsentlige ændringer medfører en ny høring

Primo 2020

Medio 2020 Medio 2020 Medio 2020 Medio 2020 Ultimo 2020

Afgørelse kan 
påklages

Klagefrist er 4 uger

Evt. 
klagebehandling

Klage har opsættende 
virkning

Kystbeskyttelsesprojekt på Gravlundsvej 6, 8 og 10, Reersø


